

**Утвержден**  
Решением внеочередного  
общего собрания членов  
СНТ «Вектор-1» от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.,  
Протокол № \_\_\_\_\_

### **План по электрификации СНТ «Вектор-1»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование этапа</b>	<b>Планируемый срок реализации</b>
1.	Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МОЭСК».	4кв. 2018г.
2.	Проектирование, строительство, подключение и ввод в эксплуатацию ТП-10кВ.	4кв. 2018г.
3.	Разработка проектной документации внутреннего электроснабжения.	3 кв. 2019г.
4.	Строительство сети внутреннего электроснабжения.	3 кв. 2019г.
5.	Выполнение мероприятий по организации учета электроэнергии.	4 кв. 2019г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /